



Decreto N° 12301 / 2023 Chillán, 29 de Septiembre del 2023

APRUEBA PARALIZACIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDA NORTE AV. ECUADOR, COMUNA DE CHILLÁN”.

VISTOS:

- a) Las facultades que confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- c) El Decreto Alcaldicio N°3365/2021 de fecha 06.04.2021, que designa Secretario Municipal al Sr. Pedro San Martín López, Abogado.

CONSIDERANDO

- a) El Decreto Alcaldicio N° 5115/2023 de fecha 11.05.2023 que aprueba bases y llama a licitación pública de la obra **“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDA NORTE AV. ECUADOR, COMUNA DE CHILLAN”**.
- b) El Decreto Alcaldicio N° 7977/2023 de fecha 11.06.2023 que adjudica la ejecución de la propuesta pública N° 28/23 denominada **“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDA NORTE AV. ECUADOR, COMUNA DE CHILLAN”** a Enrique Robles Galaz, C.I. [REDACTED] por un monto de \$87.886.801.- IVA Incluido y un plazo contractual de 30 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 10743/2023 de fecha 24.08.23, a contar del día siguiente del acta de entrega de terreno.
- c) Contrato de fecha 17.07.23 con a Enrique Robles Galaz, C.I. [REDACTED] por un monto de \$87.886.801.- IVA Incluido y un plazo contractual de 30 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 10743/2023 de fecha 24.08.23, para la ejecución de la obra **“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDA NORTE AV. ECUADOR, COMUNA DE CHILLAN”**.
- d) El informe del inspector técnico N°106 de fecha 28.09.2023, que indica las razones para paralizar la obra a partir del día 28.09.2023, hasta que se termine la ejecución del traslado de tensores por parte de la CGE, en la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDA NORTE AV. ECUADOR, COMUNA DE CHILLAN”**.

DECRETO

1.- APRUÉBASE, La paralización de obra a contar del 28.09.2023 de la obra **“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDA NORTE AV. ECUADOR, COMUNA DE CHILLAN”**, con contrato de fecha 17.07.23 con Enrique Robles Galaz, C.I. [REDACTED] por un monto de \$87.886.801.- IVA Incluido y un plazo contractual de 30 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 10743/2023 de fecha 24.08.23, hasta que se termine la ejecución del traslado de tensores por parte de la CGE.

ANOTESE, REGISTRESE, TRANSCRÍBASE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



Digitally signed by PEDRO IVAN
SÁN MARTÍN LÓPEZ
Date: 2023.09.29 11:49:49 -03:00
Reason: Firma Decreto
Location: Chillán

Secretario Municipal



Digitally signed by CAMILO
FRANCISCO BENAVENTE
JIMENEZ
Date: 2023.09.29 10:14:04 -03:00
Reason: Firma Decreto
Location: Chillán

Alcalde de Chillán