



Decreto N° 16393 / 2023 Chillán, 29 de Diciembre del 2023

APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM, POR AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE HOCKEY PATÍN, COMUNA DE CHILLAN".

VISTOS:

- a) Las facultades que confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- b) El decreto Alcaldicio N° 4.097/2021 de fecha 29.06.2021 que delega facultades que indica.
- c) El Decreto Alcaldicio N° 3974/2022 de fecha 07.04.22, que designa Administrador Municipal al Sr. Mauricio Gallardo Vera, Abogado.
- d) El Decreto Alcaldicio N°3365/2021 de fecha 06.04.2021, que designa Secretario Municipal al Sr. Pedro San Martín López, Abogado.

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldicio N°14216/2023 de fecha 08.11.2023, que Aprueba Contrato de Ejecución de Obra de fecha 12.09.2023 de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE HOCKEY PATÍN, COMUNA DE CHILLAN", contratada a la Empresa MR BARRA SPA, por un monto de \$110.188.440.-IVA., incluido y un plazo contractual de 45 días corridos.

b) El correo electrónico de fecha 14.12.2023 de la empresa MR BARRA SPA, que solicita aumento de plazo.

c) El Informe técnico N°134 de fecha 29.12.2023 del I.TO., Sr. Pedro Martínez Bianchi, Ingeniero Civil, que Informa al Director de Obras, la necesidad de realizar Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Plazo de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE HOCKEY PATÍN, COMUNA DE CHILLAN".

d) El Convenio Ad-Referéndum de fecha 29.12.2023, por Aumento de Plazo de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE HOCKEY PATÍN, COMUNA DE CHILLAN", para su aprobación;

DECRETO

1. **APRÚÉBASE**, el Convenio Ad-Referéndum de fecha 29.12.2023, por Aumento de Plazo de 17 días corridos de la Obra denominada "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE HOCKEY PATÍN, COMUNA DE CHILLAN", contratada a la Empresa MR BARRA SPA, según Contrato de fecha 12.09.2023, Aprobado por Decreto Alcaldicio N°14216/2023 de fecha 08.11.2023, por un monto de \$110.188.440.-IVA., incluido y un plazo contractual de 45 días corridos.

ANOTESE, REGISTRESE, TRANSCRÍBASE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



Digitally signed by PEDRO IVAN
SÁN MARTÍN LOPEZ
Date: 2023.12.29 15:39:16 -03:00
Reason: Firma Decreto
Location: Chillán

Secretario Municipal



Digitally signed by MAURICIO
OLIVERIO GALLARDO VERA
Date: 2023.12.29 15:35:53 -03:00
Reason: Firma Decreto (Por Orden
del Alcalde)
Location: Chillán

Administrador Municipal(s)