



## Decreto N° 4439 / 2023 Chillán, 26 de Abril del 2023

APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA AVDA. BRASIL Y PRAT DE CHILLÁN".

VISTOS:

- a) Las facultades que confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- b) El decreto Alcaldicio N° 4.097/2021 de fecha 29.06.2021 que delega facultades que indica.
- c) El Decreto Alcaldicio N° 3386/2022 de fecha 25.04.2022, que designa Administrador Municipal(S) al Sr. Mauricio Reyes Jiménez, Ingeniero Civil Estructural.
- d) El Decreto Alcaldicio N°3365/2021 de fecha 06.04.2021, que designa Secretario Municipal al Sr. Pedro San Martín López, Abogado.

### CONSIDERANDO

a) El Decreto municipal N°7.340/2018 de fecha 06.06.2018, que Aprueba Contrato de Ejecución de Obra de fecha 29.08.2018 de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CICLOVIA AVDA BRASIL Y PRAT DE CHILLÁN".

b) El Decreto Alcaldicio N°3389/2019 de fecha 16.04.2019 que Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 16.04.2019 de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CICLOVIA AVDA BRASIL Y PRAT DE CHILLÁN".

c) El Decreto Alcaldicio N°3351/2020 de fecha 22.05.2020, que Aprueba Acta de Recepción Definitiva de fecha 25.03.2020 de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CICLOVIA AVDA BRASIL Y PRAT DE CHILLÁN".

d) La Liquidación de Contrato de Fecha 12.08.2022 de la Obra denominada de la Obra denominada "CONSTRUCCIÓN CICLOVIA AVDA BRASIL Y PRAT DE CHILLÁN", para su aprobación.

### DECRETO

1.- APRUEBASE, la Liquidación de Contrato de fecha 12.08.2022 de la obra denominada Obra "CONSTRUCCIÓN CICLOVIA AV. BRASIL Y PRAT CHILLAN", contratada a la empresa Comercial Industrial Santa Olga Ltda., según Contrato de fecha 29.05.2018, aprobado por Decreto Municipal N°7.340/2018 de fecha 06.06.2018, por la suma de \$243.716.546.- IVA. Incluido y un plazo de 87 días corridos y Convenio Ad-Referéndum por Obras Aumento de Obras, Obras Extraordinarias y Disminución de Obras de fecha 04.12.2018, aprobado por Decreto Alcaldicio N°15014/2018 de fecha 04.12.2018, por un monto de \$16.222.777.-IVA.incluido y un plazo adicional de 60 días corridos.

ANOTESE, REGISTRESE, TRANSCRÍBASE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.



Digitally signed by PATRICIO IGNACIO ACUNA BASUALTO  
Date: 2023.04.26 12:15:04 -04:00  
Reason: Firma Decreto  
Location: Chillán

Secretario Municipal(s)



Digitally signed by MAURICIO OLIVERIO GALLARDO VERA  
Date: 2023.04.26 11:59:45 -04:00  
Reason: Firma Decreto (Por Orden del Alcalde)  
Location: Chillán

Administrador Municipal(s)