



Decreto N° 4448 / 2023 Chillán, 26 de Abril del 2023

LEVANTA PARALIZACIÓN DE LA OBRA “TERMINACIONES Y CLIMATIZACIÓN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHILLÁN”.

VISTOS:

- a) Las facultades que confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- b) El decreto Alcaldicio N°4.097/2021 de fecha 29.06.2021 que delega facultades que indica.
- c) El Decreto Alcaldicio N° 7.013/2021 de fecha 29.06.2021, que designa Administrador Municipal al Sr. Richard Vicente Guzmán Fernández, Ingeniero Comercial.
- d) El Decreto Alcaldicio N°3365/2021 de fecha 06.04.2021, que designa Secretario Municipal al Sr. Pedro San Martín López, Abogado.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N°11306/2022 de fecha 09.11.2022, que Aprueba Contrato de fecha 13.10.2022, para la ejecución de la obra “**TERMINACIONES Y CLIMATIZACIÓN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHILLÁN**”, contratada a Unión Temporal de Proveedores (U.T.P.) , conformada por INMOBILIARIA E INVERSIONES BAMFRUT, y don LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, por un monto de \$96.164.093.- IVA. Incluido y un plazo de 60 días corridos.

b) El Decreto Alcaldicio N°13795/2022 de fecha 30.12.2022, que Aprueba Convenio Ad-Referéndum de fecha 30.12.2022, por Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo de la ejecución de la obra “**TERMINACIONES Y CLIMATIZACIÓN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHILLÁN**”.

c) El Decreto Alcaldicio N°1125/2023 de fecha 25.01.2023, que Aprueba la paralización de la ejecución de la obra “**TERMINACIONES Y CLIMATIZACIÓN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHILLÁN**”.

d) El Informe Técnico de fecha N°57 de fecha 20.04.2023 de la I.T.O., Sr. Pedro Martínez Bianchi, Ingeniero Civil, en el cual informa al Director de Obras, que se Levanta Paralización la obra “**TERMINACIONES Y CLIMATIZACIÓN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHILLÁN**”.

DECRETO

1.-**LEVÁNTESE** la paralización con fecha 24.04.2023 de la Obra “**TERMINACIONES Y CLIMATIZACIÓN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHILLÁN**”, contratada a Unión Temporal de Proveedores (U.T.P.) , conformada por INMOBILIARIA E INVERSIONES BAMFRUT, y don LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, aprobado por Decreto Alcaldicio N°1130/2022 de fecha 09.11.2022, por la suma de \$96.164.093.- IVA incluido, y un plazo contractual de 60 días corridos y Convenio Ad-Referéndum de fecha 30.12.2022, por Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo ,por un monto de \$1.039.391.-IVA. Incluido y un plazo adicional 10 días corridos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE.



Digitally signed by MAURICIO OLIVERIO GALLARDO VERA
Date: 2023.04.26 19:03:15 -04:00
Reason: Firma Decreto
Location: Chillán

Secretario Municipal(s)



Digitally signed by RICHARD VICENTE GUZMAN FERNANDEZ
Date: 2023.04.26 16:58:40 -04:00
Reason: Firma Decreto (Por Orden del Alcalde)
Location: Chillán

Administrador Municipal