



Decreto N° 2410 / 2023 Chillán, 24 de Febrero del 2023

APRUEBA PARALIZACIÓN DE OBRA “MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN”.

VISTOS:

Constitucional de Municipalidades;

a) Las facultades que confiere la ley N° 18.695, Orgánica

c) El Decreto Alcaldicio N°3365/2021 de fecha 06.04.2021, que designa Secretario Municipal al Sr. Pedro San Martín López, Abogado.

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldicio N° 2706/2022 de fecha 07.04.2022 que aprueba bases y llama a licitación pública de la obra “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

b) El Decreto Alcaldicio N° 4179/2022 de fecha 16.05.2022 que adjudica la ejecución de la propuesta pública N° 1/22 “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**” a MILTON ANTONIO NEIRA MÉNDEZ, RUT. N° [REDACTED] por un monto de \$ 200.888.052, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 90 días corridos a contar del día siguiente del acta de entrega de terreno.

c) Contrato de fecha 30.05.2022 con MILTON ANTONIO NEIRA MÉNDEZ, RUT. N° [REDACTED] por un monto de \$ 200.888.052, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 90 días corridos, aprobado por Decreto N°4987/2022 de fecha 13.06.2022, para la ejecución de la obra “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

d) Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obra, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo de fecha 12.12.2022, aprobado por Decreto N°1287/2022 del 12.12.2022, de la obra denominada “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

e) Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras y Aumento de Plazo de fecha 15.02.2023, aprobado por Decreto N°1928/2023 del 15.02.2023, de la obra denominada “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

f) Prórroga de Certificado de Fianza de MASAVAL N° de folio B0114824 por un monto de \$ 20.088.805 con vencimiento el día 31.07.2023, para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Leyes Laborales de la obra denominada “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

g) Endoso de Póliza Todo Riesgo Construcción de ASPOR Aseguradora Porvenir, con vencimiento el día 31.07.2023, de la obra denominada “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

h) El informe del inspector técnico N°37 de fecha 23.02.2023, que indica las razones para paralizar la obra a partir del día 24.02.2023, hasta la llegada a obra del Ascensor, para la obra denominada “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”.

DECRETO

1.- APRUÉBASE, La paralización de obra a contar del 24.02.2023 de la obra “**MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHILLAN**”, con contrato de fecha 30.05.2022 con MILTON ANTONIO NEIRA MÉNDEZ, RUT. N° [REDACTED] por un monto de \$ 200.888.052, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 90 días corridos, aprobado por Decreto N°4987/2022 de fecha 13.06.2022, Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obra, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo de fecha 12.12.2022, aprobado por Decreto N°1287/2022 del 12.12.2022, Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras y Aumento de Plazo de fecha 15.02.2023, aprobado por Decreto N°1928/2023 del 15.02.2023, hasta la fecha de llegada a obra del ascensor.

ANOTESE, REGISTRESE, TRANSCRÍBASE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.



Digitally signed by PEDRO IVAN SAN MARTIN LOPEZ
Date: 2023.02.24 16:20:59 -03:00
Reason: Firma Decreto
Location: Chillán

Secretario Municipal



Digitally signed by CAMILO FRANCISCO BENAVENTE JIMENEZ
Date: 2023.02.24 16:12:41 -03:00
Reason: Firma Decreto
Location: Chillán

Alcalde de Chillán