



## CALENDARIO FONDEVE 2018

| ETAPA                         | FECHA DE INICIO  | FECHA DE TERMINO |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Lanzamiento concurso          | 16 de abril      | 16 de abril      |
| Capacitación                  | 19 de abril      | 19 de abril      |
| Postulación                   | 23 de abril      | 18 de mayo       |
| Pre evaluación técnica        | 22 de mayo       | 31 de mayo       |
| Observaciones                 | 04 de junio      | 08 de junio      |
| Evaluación comisión técnica   | 12 de junio      | 14 de junio      |
| Aprobación Concejo M          | 25 de junio      | 06 de julio      |
| Ingreso aporte vecinos        | 11 de julio      | 18 de julio      |
| Ceremonia firma de convenios  | 31 de julio      | 31 de julio      |
| Ceremonia entrega de recursos | 30 de agosto     | 30 de agosto     |
| Ejecución proyectos           | 03 de septiembre | 30 de noviembre  |
| Rendición                     | 10 de septiembre | 21 de diciembre  |

